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Исх. №21 от 31.07.2020 г.

Р/с 40702810009160003832
Бурятсоке отделение №8601 ПАО Сбербанк 
г. Улан-Удэ
БИК 048142604,
к/с 30101810400000000604
ИНН 0323393006, КПП 032301001
ОГРН 1160327052863

Директору МАОУ«СОШ №25» г. Улан-Удэ
Ларченко Е.А.

Уважаемая Елена Александровна!

По результатам запроса котировок в электронной форме на проведение 
капитального ремонта теплового пункта в МАОУ «СОШ №25» г. Улан-Удэ с ООО 
«АРИСТО» как с единственным участником котировки был заключен договор 
выполнения работ (подряд) №26/2020 от 31.07.2020 г.

В ходе осмотра места проведения работ было выявлено, что фактический объем, 
необходимый к исполнению, превышает объем работ, прописанный в локальном 
сметном расчете к договору, в частности:

-в локально сметном расчете прописана замена трубы, когда как фактически 
подразумевается реконструкция автоматизированного теплового узла и прибора учета 
тепла.

На основании вышеизложенного ООО «АРИСТО» вынуждено приостановить 
работы по договору №26/2020 от 31.07.2020 до прояснения ситуации.

mailto:aristo-stroy@mail.ru

